

一、再砍一轮：72 小时方案 vs 现在的方案

这次必须保住的核心（不能砍）：

1. 抖音 feed 流伪装 + 上滑触发卡片
2. 卡片本体 UI（评分、时间、机位推荐）
3. 时间条 + 色卡互动（这是产品的灵魂）
4. 至少一组真实数据跑通（哪怕是预生成的）
5. 海报、演示视频、文档

砍掉：

- **✗ LLM 实时调用**——改成**3 套**预生成的高质量文案。理由：实时 LLM 调用对 demo 没有可见价值，但占用 B 角色 4 小时调 prompt 时间。预生成文案由人工精修，质量反而比 LLM 输出更高
 - **✗ 多个城市的 POI**——只做 1 个城市，5 个机位
 - **✗ "明天的预告"加分项**——除非周日上午有富余时间
 - **✗ 真实拍摄验证**——改成用现有素材或 stock 图，节省 C 角色一次出门时间
-

二、新的时间线分工

总体并行图

周六中午 12:00 (现在)

↓

【阶段一：12:00-18:00】(6小时) 三线并行启动

A: 项目骨架 + feed 框架 + 卡片静态 UI

B: 跑通数据 API + 准备 3 套预生成数据

C: 拍前置视频 + 视觉稿 + 开始海报

↓

【阶段一末同步点 18:00】数据接口确定、视觉稿定稿、视频素材到位

↓

【阶段二：18:00-23:00】(5小时) 核心互动 + 海报冲刺

A: 时间条 + 色卡互动 (核心战斗)

B: 接入真实数据、写文档技术部分

C: 海报完成并提交 (硬截止 23:00)

↓

【阶段二末同步点 23:00】海报提交，主体功能完成

↓

【睡眠 23:00-7:00】8 小时

↓

【阶段三：7:00-12:00】(5小时) 打磨 + 文档 + 视频

A: 视觉细节修复、动画打磨

B: 文档撰写完成

C: 录 demo 视频、剪辑

↓

【阶段四：12:00-14:00】(2小时) 提交 + 路演准备

三人一起：最终检查、提交所有材料、准备路演脚本

三、各角色具体任务

角色 A: Demo 工程师

阶段一 (12:00-18:00, 6h)

12:00-13:00: 搭项目骨架

- `npm create vite@latest sunset-card -- --template react-ts`
- 安装 framer-motion (动画用)、tailwindcss (样式快)

- 连 Vercel, 部署 hello world 跑通——这一步必须 **13:00** 前完成, 部署链路晚了会卡死

13:00-15:00: 抖音 feed 框架

- 375px 宽容器居中显示, 两侧灰背景
- `scroll-snap-type: y mandatory` + 三个 `feed-item` (视频1 / 卡片 / 视频2)
- 顶部状态栏 + tab + 底部导航的视觉 (纯样式, 无功能)
- 视频用占位图先顶着, 等 C 给真实视频再换

15:00-18:00: 卡片静态版本

- 用 B 提供的 mock JSON 数据 (不等 B 真 API)
- 卡片所有元素长出来: 评分大字、时间、机位推荐、按钮、底部参考图位
- 此时卡片可以是纯静态的, 时间条还不需要互动

阶段二 (18:00-23:00, 5h)

18:00-22:00: 时间条 + 色卡互动 (4 小时全力做这一件事)

- 横向时间条, 左到右是时间从现在到日落后 30 分钟
- 5 个关键时间锚点: 现在 / Golden Hour 开始 / 日落 / 晚霞峰值 / 结束
- 拖动时上方一个大色块根据时间插值变色
- 色值用 C 设计的 8-10 个色板做线性插值
- 加 haptic feedback (手机端震动反馈, 可选)

22:00-23:00: 0.8 秒"AI 加载"过渡 + 接入 B 的真实数据

- 上滑触发时显示 loading (一个渐变色块从下往上铺 + "正在为你查看今晚的天空...")
- 接入 B 提供的真实 API 或预生成 JSON

阶段三 (7:00-12:00, 5h)

7:00-10:00: 视觉细节打磨

- 字体、字重、行距、阴影
- 按钮的 hover/active 状态
- 时间条拖动手感优化

- 视频自动播放在 mobile Safari 的兼容性测试

10:00-12:00: 配合 C 录 demo 视频

- 把项目调到最佳演示状态
 - 准备多个城市/时间的展示数据切换
-

角色 B: 数据 + AI 工程师 (任务已大幅简化)

阶段一 (12:00-18:00, 6h)

12:00-14:00: API 验证 + 兜底决策 (最关键的 2 小时)

- 注册 SunsetWX, 跑一个 curl 测试
- 如果 **SunsetWX** 不通: 立刻切方案——用 Open-Meteo 拿云量/湿度数据, 自己写一个评分公式 (云量 30-60% 高分, 湿度 40-70% 高分, 能见度 >10km 高分, 加权求和)
- 跑通 SunCalc.js 算太阳方位角和 Golden Hour
- **14:00** 必须出一个能跑的 `/api/sunset?lat=xx&lng=xx` 接口, 返回固定结构 JSON

14:00-15:00: 定义数据 JSON 结构 + 给 A 一份 mock 数据

```
{
  "score": 87,
  "scoreLabel": "值得跑出门",
  "peakTime": "18:43",
  "peakDuration": 14,
  "currentSkyColor": "#3a4a6b",
  "timelineColors": ["#3a4a6b", "#6b5840", "#c87850", ...],
  "recommendation": {
    "direction": "西",
    "spot": "Echo Park 高地",
    "distance": "步行 12 分钟",
    "reason": "正好赶上"
  },
  "shootingTips": [
    "站在邮筒右边",
    "等一辆车开过",
    "拍车窗反光, 不是车"
  ]
}
```

这份 JSON 14:30 前发给 A，让 A 可以并行开发不等真实数据

15:00-18:00：准备 3 套预生成数据

- 高分场景（87 分）：完整的晚霞数据 + 精修文案 + 拍摄指令
- 中分场景（52 分）：评分较低，文案改成“今晚天空一般，明天可能更好”
- 低分场景（25 分）：直接劝退，文案“今天歇着”
- 三套数据完整覆盖一个城市 5 个机位
- 文案要反复打磨——这就是产品的“人话质感”，比 LLM 输出更可控

阶段二（18:00-23:00，5h）

18:00-21:00：接入真实数据 + 文档技术部分

- 把 `/api/sunset` 部署到 Vercel Serverless Functions
- 配合 A 联调
- 写项目文档的“实现方案 + 核心创新点”部分（技术细节由你来写最准）

21:00-23:00：兜底方案 + 边界 case

- 如果实时 API 偶尔失败：自动 fallback 到预生成数据
- Demo 时支持 URL 参数切换数据集（`?demo=high` / `?demo=mid` / `?demo=low`）——路演时这个特别有用，可以现场切换让评委看到不同评分下的卡片表现

阶段三 (7:00-12:00, 5h)

7:00-9:00：最终调试 + 数据真实性 check

- 用真实当天的洛杉矶/北京数据跑一遍，确认评分合理
- 微调文案细节

9:00-12:00：协助 C 写文档剩余部分 + 准备路演技术问答

- 列出评委可能问的技术问题清单
- 准备 3-5 个核心问题的回答

角色 C：内容 + 设计 + 视频

阶段一 (12:00-18:00, 6h)

12:00-13:00：紧急定视觉风格

- 用 Figma 或直接画一张参考图：卡片主色、字体、间距、按钮样式
- 天空色卡设计：从灰蓝(#3a4a6b) → 橘黄(#e0a060) → 深红(#c84858) → 紫(#5a3870) 的 8-10 个过渡色值
- **13:00** 前把色卡发给 A，让 A 可以开始用

13:00-17:00：海报设计（先做海报，硬截止 **23:00**）

- 主视觉：一张实拍晚霞照片作为底图（可以从 Unsplash 等免费图库找）
- 中间放一张“卡片样式”的合成图，作为产品展示
- 标题：“光报 | 让你像追光者一样，重新看见自己的城市”
- 副标题：项目核心痛点 + 创新点的浓缩
- 团队名、赛道信息

17:00-18:00：拍前置视频

- 必须 **17:00** 出门，赶日落前傍晚光线拍摄
- 手机竖屏，拍 15-20 秒街景 vlog 类的内容
- 字幕："今天天气不错，出来走走"或类似
- 回来导出 MP4 720x1280

阶段二 (18:00-23:00, 5h)

18:00-20:00：剪视频 + 集成给 A

- 剪到 12-15 秒
- 加抖音风格的字幕、用户名、点赞数等视觉
- 发给 A 集成

20:00-23:00：海报最终冲刺 + 提交

- 海报最后细节打磨
- **23:00** 前提交海报——这是赛题硬截止

阶段三 (7:00-12:00, 5h)

7:00-10:00：项目介绍文档撰写

- 一句话介绍
- 定位 / 目标人群 / 痛点 / 用户价值
- 实现方案（技术部分由 B 提供素材）
- 核心创新点
- 项目截图（从 A 的成品里截）

10:00-12:00：录制 demo 视频

- 屏幕录制 60 秒演示流程
- 旁白脚本 + 录音
- 剪辑、配字幕、加 BGM
- 演示流程脚本：

0-5s：手机刷抖音的常规画面（街景视频）5-7s：上滑动作，卡片出现7-15s：聚焦卡片，强调评分和"今晚值得出门"15-30s：拖动时间条，色卡变化（核心展示）30-45s：展示拍摄指令、机位推荐45-55s：点提醒按钮 + 继续上滑回归抖音流55-60s：品牌slogan + 结尾

阶段四：12:00-14:00 三人合并 (2h)

12:00-13:00：交叉检查

- A 检查所有提交物的链接是否可访问
- B 检查文档的技术准确性
- C 检查视频和海报的最终质量

13:00-13:30：路演演练

- 走一遍 demo 流程
- 准备 1 分钟自我介绍 + 3 分钟产品演示 + 1 分钟创新点强调

13:30-14:00：所有材料最终提交，机动时间应对突发

四、强约束 / 死命令

按重要性排序：

1. 今晚 **23:00** 必须交海报——这是赛题硬截止，错过直接出局
 2. 今晚 **18:00** 数据 **JSON** 结构必须定稿——所有后续开发依赖这个
 3. 今晚 **17:00** 角色 **C** 必须出门拍视频——错过傍晚就要等明天，但明天没时间
 4. 明早 **7:00** 准时起床——任何熬夜都会牺牲明天的状态，得不偿失
 5. 明天 **12:00** 后绝对不加新功能——只做打磨和提交
-

五、最大风险预警

- **A** 的 **scroll-snap** 在 **iOS Safari** 上可能手感差——备选：用 **framer-motion** 的 **motion.div + drag** 手势替代
- **C** 拍视频时遇到下雨——备选：用相册里已有的傍晚街景素材，或者直接用 **Unsplash** 视频
- **B** 的 **SunsetWX** 注册流程慢——备选：直接用 **Open-Meteo** + 自写评分公式，不要在 **SunsetWX** 上死磕超过 1 小时

- 明天 **demo** 视频录制时卡片表现不理想——备选：B 准备的 **?demo=high** 参数确保最佳呈现
-

现在最紧急的两件事：

1. 角色 **B** 立刻去注册 **SunsetWX** 账号，1 小时内出结果
2. 角色 **C** 立刻定下色卡和视觉风格，13:00 前给 A

要不要我现在帮 角色 **B** 写一份 60 分钟内必须完成的精确清单（含 API 注册链接、curl 测试命令、备选 API 的接入代码）？这条线一旦今晚 14:00 没跑通，整个项目就有风险。